AK Klijn Infra B.V.

ONDERGRONDSE CONTAINER TECHNIEK

Vervangen betonputten Echt-Susteren

Planning: Concept

Gemaakt: A.D. Klijn

12-10-2020

Gewijzigd:

Maand:	**Oktober**																				**November**																			
Datum:	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4
Week:	**42**					**43**					**44**					**45**					**46**					**47**					**48**					**49**				
Werkbare dag:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15									
Opdracht																																								
Ontvangen opdracht																																								
Voorbereidende werkzaamheden																																								
Klic-melding	■																																							
Transport organiseren	■																																							
Locatie schouwen (1 oktober 2020)																																								
Uitvoering van de werkzaamheden																																								
Urselinenplein Echt																■																								
Nieuwe Markt Echt (Woensdag markt)																	■																							
Zuiderpoort Echt																		■																						
Wilhelminalaan Echt																			■																					
Ligusterstraat Echt																				■																				
Kantstraat Sint Joost																					■																			
Hertestraat Maria Hoop																						■																		
Koningsplein- Koningsbosch																							■																	
Hubertusstraat - Pey																								■																
Clarastraat - Pey																								■																
Rutsekovenstraat 32 Slek																									■															
Kavinksbosch - Susteren																										■														
Reinoud van Gelderstraat 40 -Susteren																											■													
Susterderweg - Nieuwstadt																												■												
Markt - Nieuwstadt																													■											
Louerstraat- Dieteren																														■										
Schettereind 2 - Roosteren																															■									
Oplevering																																			■					